



## ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по развитию сотрудничества

между ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет»  
и ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет»  
в области обучения инвалидов и лиц с ОВЗ на 2017 год

| №   | Наименование мероприятия                                 | Сроки исполнения                                | Результат  | Ответственные                               |
|---|--|---|--|---|
| <b>Организация по взаимодействию МГППУ и вуза в рамках соглашения</b> |  |   |  |   |
| 1   | Определение содержания взаимодействия РУМЦ МГППУ с вузом | 17.11, 24.11, 01.12, 08.12, 15.12, 22.12, 29.12 | Проведение рабочих встреч, совещаний представителей РУМЦ МГППУ с координатором по вопросам сотрудничества, организации работы и совместных мероприятий.  | МГППУ:<br>Фролова Л.В.                      |
|   |  | 10.11   | Подписано соглашение о взаимодействии между МГППУ и вузом по вопросам повышения доступности и качества высшего образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ.  | РГРТУ:<br>Бухенский К.В.<br>Клейносова Н.П. |
|   |  | 30.10   | Разработана и утверждена «дорожная карта» взаимодействия по повышению доступности и качества высшего образования для инвалидов и лиц с ОВЗ. «Дорожная карта» включает следующие разделы: профорientация, обучение, сопровождение, содействие трудоустройству, постдипломное сопровождение, повышение квалификации сотрудников. |   |
|   |  | ноябрь-декабрь                                  | Организовано и проведено не менее 10 консультаций Сотрудников РУМЦ МГППУ с координаторами, преподавателями и руководством вуза по вопросам организации высшего инклюзивного образования (по телефону или онлайн).  |   |
|   |  | по мере проведения                              | Участие в вебинарах, организованных МГППУ по вопросам реализации высшего инклюзивного образования.   |   |



|                      |  |                           |   |   |
|----------------------|--|---------------------------|---|---|
| 2                    | Оценка состояния доступности высшего инклюзивного образования.         | декабрь                   | Проведена оценка доступности высшего инклюзивного образования в вузе в соответствии с «Оценочной картой». Подготовлен информационно-аналитический отчет по итогам проведения оценки состояния доступности высшего инклюзивного образования.   | МГППУ:<br>Фролова Л.В.<br>РГРТУ:<br>Бухенский К.В.<br>Клейносова Н.П. |
| 3                    | Разработка проекта развития инклюзивного образования в вузе на 2018 г. | декабрь                   | Разработан проект развития инклюзивного образования в вузе на 2018 г.<br>Проект представлен на проектной сессии.  | МГППУ:<br>Фролова Л.В.<br>РГРТУ:<br>Бухенский К.В.<br>Клейносова Н.П. |
| <b>Профорентация</b> |  |                           |   |   |
| 1.                   | Мониторинг образовательных потребностей абитуриентов с инвалидностью   | 10.12                     | Проведен опрос учащихся 11-х классов с инвалидностью и ОВЗ, в опросе приняло участие не менее 5 школьников по форме, составленной в РУМЦ МГППУ.   | МГППУ:<br>Фролова Л.В.<br>РГРТУ:<br>Бухенский К.В.<br>Клейносова Н.П. |
| 2                    | Проведение совместных мероприятий по профориентации                    | 18.11.<br>19.11<br>ноябрь | Подготовлена и согласована программа совместных профориентационных мероприятий, организованных РУМЦ МГППУ.<br>Проведено профориентационное мероприятие: «День открытых дверей в РГРТУ», приглашены школьники старших классов ОГБОУ «Центр образования «Дистанционные технологии» г. Рязани<br>Проведено профориентационное мероприятие - Вебинар «Практическая профориентация детей с инвалидностью в рамках дней открытых дверей как наиболее эффективный инструмент вовлечения детей в систему высшего образования» с участием не менее 50 школьников с инвалидностью и родителей (законных представителей), представителей университетов, колледжей, школ. | МГППУ:<br>Фролова Л.В.<br>РГРТУ:<br>Бухенский К.В.<br>Клейносова Н.П. |
|                      |  | декабрь                   | Проведено консультирование представителей школ, колледжей, родителей о правилах приема в университет абитуриентов с ОВЗ   |   |
|                      |  | 20.12.                    | Подготовлен совместный информационно-аналитический отчет по итогам проведения мероприятий.  |   |



| Обучение и сопровождение обучения студентов с инвалидностью |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| 1   | Разработка адаптированных учебно-методических материалов  | 24.11 вебинар   | Участие в вебинаре, организованном РУМЦ МГППУ: «Разработка адаптированных учебно-методических материалов для обучения студентов с инвалидностью в вузе».   | МГППУ:<br>Фролова Л.В.<br>РГРТУ:<br>Бухенский К.В.<br>Клейносова Н.П.  |
|   |   | 20.12   | Разработан / адаптирован учебно-методический комплекс (с учетом возможности использования при дистанционном обучении).<br>Размещение разработанных продуктов в Федеральной библиотеке адаптированных учебно-методических ресурсов.   |  |
|   | 2   | Организационно-педагогическое сопровождение студентов с инвалидностью и ОВЗ | 15.12  | Участие в вебинаре/семинаре в очном или дистанционном формате, организованном РУМЦ МГППУ: «Специальные образовательные условия обучения и психолого-педагогического сопровождения студентов с различными нозологиями». |
| 3.  | Проведение мероприятия «Проектная сессия» по развитию инклюзивного высшего образования              | 02.12   | Подготовка доклада и участие представителей вуза в мероприятии «Проектная сессия».<br>Проектная сессия по представлению и защите программ развития инклюзивного образования в вузах на «закрепленной территории».  | МГППУ:<br>Фролова Л.В.<br>РГРТУ:<br>Бухенский К.В.<br>Клейносова Н.П.  |
| <b>Повышение квалификации</b>                               |   |   |  |  |
| 1   | Участие в проведении научно-методических семинаров и курсов повышения квалификации сотрудников вуза | 15.11.  | Согласованы с вузом списки участников программы повышения квалификации (72 часа).<br>В семинарах и программе повышения квалификации приняли участие сотрудники вуза.   | МГППУ:<br>Фролова Л.В.<br>РГРТУ:<br>Бухенский К.В.<br>Клейносова Н.П.  |
| <b>Трудоустройство</b>                                      |   |   |  |  |
| 1   | Мониторинг регионального рынка труда (квотируемых рабочих мест)                                     | 20.12   | Проведен анализ регионального рынка труда (квотируемых рабочих мест). Составлены карты востребованных профессий в регионе. Сформирована база данных «потенциальных рабочих мест» для инвалидов. Подготовлен совместный информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга. | МГППУ:<br>Фролова Л.В.<br>РГРТУ:<br>Бухенский К.В.<br>Клейносова Н.П.  |



|   |  |        |   |   |
|---|--|--------|---|---|
| 2 | Мониторинг трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ | 20.12  | Проведен опрос выпускников вузов 2017 года. Подготовлен совместный информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга.                                  | МГППУ:<br>Фролова Л.В.<br>РГРТУ:<br>Бухенский К.В.<br>Клейносова Н.П. |
| 3 | Проведение мероприятий по содействию трудоустройству         | 24.11. | Подготовлена программа проведения совместных мероприятий по содействию трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ с участием работодателей, представителей вуза. | МГППУ:<br>Фролова Л.В.  |
|   |  | 25.11. | Проведено мероприятие «Биржа труда» по содействию трудоустройству выпускников с инвалидностью с участием основных работодателей, представителей университета.           | РГРТУ:<br>Бухенский К.В.<br>Клейносова Н.П.                           |
|   |  | 9.12.  | Проведено мероприятие «Ярмарка вакансий» по содействию трудоустройству выпускников с инвалидностью с участием основных работодателей, представителей университета.      |   |
|   |  | 22.10  | Подготовлен совместный информационно-аналитический отчет по итогам проведения мероприятий.  |   |

#### Постдипломное сопровождение

|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
| 1 | Организация постдипломного сопровождения выпускников с инвалидностью и ОВЗ |  | Совместная разработка программы постдипломного сопровождения не менее 2-х выпускников с инвалидностью и ОВЗ вуза в течение 3-х лет. | МГППУ:<br>Фролова Л.В.<br>РГРТУ:<br>Бухенский К.В.<br>Клейносова Н.П. |
|---|--|--|---|---|

Проректор по учебной работе

К.В. Бухенский

Директор Центра дистанционного обучения

Н.П. Клейносова